

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. 04102019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na stavbu „Stavebné úpravy šatne a zázemie ihriska“

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Zlatá Idka
Sídlo:	044 61 Zlatá Idka 159
IČO:	00 324 957
DIČ:	2021245182
Štatutárny zástupca:	Roman Beličák, starosta
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
IBAN:	SK82 0200 0000 0000 1782 1542
Telefón:	055/466 91 11
Fax:	055/466 91 11
E – mail:	zlataidka@zlataidka.sk
url:	https://www.obeczlataidka.sk/

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	SIBS MV s.r.o.
Sídlo:	Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Ing. Marián Vavrek, konateľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK16 1111 0000 0011 0950 9008
IČO:	50 223 909
DIČ:	2120231564
IČO DPH:	SK2120231564
Telefón:	0905 527 979
E – mail:	sibsmv@gmail.com
Zapísaný:	v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38793/V

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spolu zmluvné strany)

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 17 bod 17.2. Zmluvy o dielo dohodli z dôvodu potreby zníženia rozsahu prác ako aj potreby realizácie navyše prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo – ocenená kalkulácia realizácie tohto Dodatku č. 1:

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019 je po posúdení projektového a skutkového stavu, ako aj na základe požiadaviek investora, úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa zmeny ceny a obsahu prác, kedy dochádza k odpočtom nerealizovaných položiek a k prácam navyše pri realizácii diela „Stavebné úpravy šatne a zázemie ihriska“. Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena, ku ktorej došlo z dôvodu nepredvídaných a neočakávaných stavebných prác a úkonov.

2. V Článku 8 Cena diela, bod 8.1. zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

Článok 8 Cena diela

8.1. Cena za riadne zhotovenie diela je:

Cena celkom bez DPH: 38 251,84 EUR

DPH 20%: 7 650,37 EUR

Cena celkom s DPH: **45 902,21 EUR** (slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťstodva 21/100 Eur)

Navýšenie ceny diela je v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04102019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019 sú:
 - Podrobný rozpočet s menej prácami (nerealizované práce),
 - Podrobný rozpočet s navyiac prácami vyvolanými zmenou projektu a požiadavkami objednávateľa,
 - Podrobný rozpočet KOMPET.Podrobné rozpočty sú v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)
- 3.3. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvné voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.5. Ostatné dojednania v Zmluve o dielo 04102019 výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú na platnosti a v plnom znení.
- 3.6. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 4 rovnopisy.

V Zlatej Idke dňa

V Spišskej Novej Vsi dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: